



**PRIMARSCHULE
DACHSEN**

PROTOKOLL der Schulgemeindeversammlung Dachsen

Nr. 02/2023
Ort Aula Primarschule Dachsen
Datum 07. Dezember 2023
Zeit 20.00 Uhr

Vorsitz: Sabrina Meister
Präsidentin der Primarschulpflege

Protokoll: Dilek Rubli
Schul- und Finanzverwalterin

Anwesend: **67 Stimmberechtigte**

Stimmenzähler: Beat Weingartner, Hinder-
gartenstrasse 97, 8447 Dachsen
Daniel Meister, Dorfstrasse 14a,
8447 Dachsen

Die Präsidentin Sabrina Meister eröffnet die Schulgemein-
deversammlung und begrüsst die Anwesenden.

Die Präsidentin stellt fest, dass die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger der Schulgemeinde Dachsen ordnungsge-
mäss und rechtzeitig zur ordentlichen Schulgemeindever-
sammlung auf Donnerstag, 07. Dezember 2023 in die Au-
la der Primarschule Dachsen eingeladen wurden.

Akten, Anträge und Stimmregister haben während der
gesetzlichen Frist auf der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sicht aufgelegt und wurden auf der Homepage veröf-
fentlicht. Der Beleuchtende Bericht zu den Anträgen ist
mit dem Gemeindeanzeiger vom 02.11.2023 pünktlich
publiziert worden.

S. Meister

Traktanden

1. **Genehmigung Budget 2024 und Festlegung des Steuerfusses**
2. **Neue Freizeitanlage Dachsen; Genehmigung Kreditabrechnung inkl. Zusatzkredit**
3. **Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz**

1. Genehmigung Budget 2024 und Festlegung des Steuerfusses

Marco Steindorfer erläutert die Zahlen des Budgets anhand verschiedener Einzelaufstellungen, Zusammenzügen und Quervergleichen. Er weist darauf hin, dass trotz des Aufwandüberschusses das Prinzip des Haushaltsgleichgewichts eingehalten wird.

Das Budget 2024 weist folgende Eckwerte auf:

Erfolgsrechnung

Total Aufwand	Fr.	4'652'330
Total Ertrag ohne Steuern	Fr.	2'034'802
Total Steuerertrag	Fr.	2'347'650

Aufwandüberschuss **Fr. 269'878**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Erneuerung Beleuchtungstechnik	Fr.	240'000
Ausgaben Fassadensanierung mit Vordach	Fr.	80'000
Bibliothek		
Einnahmen	Fr.	0.00

Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag 100 %	Fr.	4'995'000
Steuerfuss (Vorjahr 47 %)		47 %
Steuerertrag	Fr.	2'347'650

Antrag der Primarschulpflege:

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47% festzulegen.

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission:

Die Rechnungsprüfungskommission hat die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2024 durchgeführt. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Primarschulgemeinde Dachsen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen

Sind

zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Primarschulgemeinde Dachsen entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

Abstimmung:

Dem Antrag der Primarschulpflege das Budget 2024 zu genehmigen und den Steuersatz auf 47 % festzulegen wird einstimmig zugestimmt.

2. Neue Freizeitanlage Dachsen; Genehmigung Kreditabrechnung inkl. Zusatzkredit

Peter Maegerle präsentiert mit der zuständigen Gemeinderätin Irène Brühlmeier die Schlussabrechnung der Neuen Freizeitanlage Dachsen. Für den Bau der neuen Freizeitanlage als gemeinsames Werk der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde Dachsen wurde anlässlich der Gemeindeversammlungen im Dezember 2021 ein Verpflichtungskredit von CHF 950'000.00 genehmigt. Die Ausgaben sollten je zur Hälfte von der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde getragen werden. Die Fertigstellung der neuen Freizeitanlage war ursprünglich auf Ende 2022 geplant. Aufgrund diverser Verzögerungen verschob sich dieser Termin mehrfach. Trotzdem konnte die neue Freizeitanlage im Frühling 2023 der Bevölkerung übergeben werden.

Die Schlussabrechnung des Projektes liegt vor und weist die folgenden Eckdaten auf:

Position	Kosten budgetiert	Kosten budgetiert + Teuerung	Kosten effektiv	Mehr- oder Min-der-Kosten
Projektstudie 2021	0.00	0.00	34'687.20	34'687.20
Projektleitung	160'000.00	166'400.00	96'519.05	-69'880.95
Gartenbau	550'000.00	572'000.00	759'116.30	187'116.30
Holzbau/Pavillon	105'000.00	109'200.00	119'618.65	10'418.65
Holzbau/Spiel	45'000.00	46'800.00	53'270.20	6'470.20
Sanitär	32'000.00	33'280.00	36'933.70	3'653.70
Elektroinstallationen	15'000.00	15'600.00	13'189.85	-2'410.15
Gebühren	3'000.00	3'120.00	3'472.75	352.75
Diverse Auslagen siehe unten	40'000.00	41'600.00	15'455.15	-26'144.85
Staatsbeitrag Sportamt			-15'000.00	-15'000.00
Staatsbeitrag öffentliche Sportanlage			-25'000.00	-25'000.00
Total	950'000.00	988'000.00	1'092'262.85	104'262.85

sm

Teuerung (total)				38'000.00
Mehrkosten (total)				142'262.85

Der durch den Verpflichtungskredit definierte Kostenrahmen konnte nicht eingehalten werden. Ein grosser Teil der Mehrausgaben liess sich nicht vermeiden. Durch Kantonsbeiträge von gesamt CHF 40'000 konnten die Mehrkosten teilweise aufgefangen werden.

Im Laufe des Projektes wurde über Mehrausgaben von ca. CHF 60'000 entschieden. Für diesen Betrag wurden zusätzliches Mobiliar und Fitnessgeräte angeschafft. Auf die geplanten Trampolingeräte wurde aus Sicherheitsgründen verzichtet. Sie wurden durch Outdoorgeräte ersetzt.

Die Teuerung war während der Projektlaufzeit erheblich. Gestützt auf den kantonalen Teuerungsindex wird sie mit 4% kalkuliert, was CHF 38'000.00 ergibt.

Daneben sind die folgenden Mehrkosten erwähnenswert (gerundet):

- CHF 15'000 für zusätzliche Rasen- und Geländearbeiten
- CHF 50'000 für Mehraushub (80 m³) und Drainage
- CHF 22'000 für Holzbau

Der Mehraushub und die Drainage stellten sich als notwendig heraus, um bei Regen und Schnee den Wasserabfluss vom lehmhaltigen Boden zu gewährleisten.

Bei der Projektleitung konnten ca. CHF 46'000 eingespart werden.

Antrag der Primarschulpflege:

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den am 14.12.2021 beschlossenen Verpflichtungskredit für die Neue Freizeitanlage Dachsen von CHF 475'000.00 (50% des Gesamtkredits von CHF 950'000.00) um einen Zusatzkredit von CHF 71'131.43 (50% der Mehrkosten von CHF 142'262.85) auf CHF 566'131.43 (50% der Gesamtkosten von CHF 1'132'262.85) zu ergänzen und die Bauabrechnung zu genehmigen.

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission:

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Schlussabrechnung für die Neue Freizeitanlage Dachsen zu genehmigen.

Abstimmung:

Der Zusatzkredit sowie die Schlussabrechnung werden mit drei Stimmenthaltungen genehmigt.

su

3. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Es liegen keine Anfragen im Sinne von § 17 Gemeindegesetz vor.

Der Versammlung wird zur Kenntnis gebracht, dass:

- Einwände gegen die Versammlungsführung noch an der heutigen Versammlung anzubringen sind,
- das Protokoll nach der Genehmigung durch die Schulpflege auf der Homepage der Primarschulgemeinde veröffentlicht wird, namentlich auf www.primarschuledachsen.ch.
(Beanstandungen zum Protokoll sind im Rahmen einer Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat Andelfingen zu rügen).
- Rekurse, gestützt auf § 19 Abs. 1 VRG innerhalb von 30 Tagen nach der Publikation an den Bezirksrat Andelfingen zu richten sind,
- Rekurse gegen einen der gefassten Beschlüsse wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen ab Publikation schriftlich beim Bezirksrat Andelfingen einzureichen sind.

Es wird kein Stimmrechtsrekurs angemeldet und es werden keine Einwände gegen die Versammlungsführung angebracht.

Schluss der Versammlung 20.35 Uhr.

Die Protokollabnahme erfolgt an der nächsten Schulpflegesitzung am 11.12.2023.

Für das Protokoll

Dachsen, 11. Dezember 2023



Sabrina Meister
Präsidentin



Dilek Rubli
Schulverwalterin

Dachsen, 07.12.2023/DR